

Date : 19.11.2021  
 Projet : Le Clos d'Arsène Les Gets  
 Concerne : Échelonnement paiements

Stade d'avancement	Échelonnement	Cumul
Signature du contrat	5%	5%
Terrassement	15%	20%
Achèvement des fondations	15%	35%
Première dalle de béton	20%	55%
Murs en élévation	10%	65%
Hors d'eau	5%	70%
Menuiseries extérieures posées	15%	85%
Achèvement	10%	95%
Mise à disposition	5%	100%